Integrantes Giuliana Cubito, Florencia Vera, Alejandra Rodríguez, Ana Massondo, Luciana Gavioli

									ETAPA	1 [30/0	9 - 13/10	0]									ETAPA :	[14/10	- 27/10]					
ACTIVIDAD	ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL		SEMANA 1								SEMANA		SEMANA 3								SEMAN					
				L	М	М	J	v (S D	L	М	М	J	٧	S	D	L M	М	J	V	S	D	L	М	м.	J V	S	D
Primera charla grupal y asignación de roles	Todas	04/10	5/10																									
Creación de un calendario con fechas especificas	Todas	05/10	5/10																									
Creación de calendario semanal de disponibilidad	Todas	07/10	9/10																									
Creación del documento para la primera entrega	Todas	08/10	12/10																									
Hacer las correciones indicadas en el fallo de la primera entrega	Todas	15/10	20/10																									
Creacion del documento para la segunda entrega	Todas	16/10	25/10																									
																										\perp		
Análisis y creación de las particiones de equivalencia y valores límites planteados	Alejandra	14/10	16/10																									
Diseño y análisis de Casos de Prueba - Formulario de Inicio de Sesión -	Florencia	18/10	23/10																									
Diseño y análisis de Casos de Prueba - Formulario Registrar Nuevo Cliente -	Alejandra	18/10	23/10																									
Diseño y análisis de Casos de Prueba - Formulario Registrar Mascota -	Ana	19/10	24/10																									
Diseño y análisis de Casos de Prueba - Formulario Registrar Vacunas -	Luciana	19/10	24/10																									
Testing Exploratorio sobre la Base de Datos	Giuliana	20/10	24/10																									
Testing Exploratorio para comprobar la Compatibilidad del Sistema	Giuliana	20/10	24/10																									
Organizar los documentos tanto individuales como el grupal	Todas	25/10	26/10																									
Preparación de la presentación	Todas	25/10	26/10																									
									\perp																			
									\perp	\perp																\perp		

	ENCARGADO DE								ETAPA	3 [28/10	0 - 10/11	i]									ETAPA	4[11	/11 - 24/:	11]					D
ACTIVIDAD	LA ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL			SEMA							SEMANA						SEMAN	A 7					SEM	ANA 8		4	
				L	М	M J	J '	v (S [) L	М	М	J	٧	S	D	L I	M N	J	V	S	D) L	М	М	J	v 5	3 /	D
Creacion del documento para la tercera entrega	Todas	28/10	08/11																										
Hacer las correciones indicadas en el fallo de la segunda entrega	Todas	30/10	1/11																										Ξ
Pruebas de Confirmación	Todas	31/10	04/11																										
Pruebas de Regresion	Todas	01/11	05/11																			Т				П		Т	Π
Informe de Pruebas	Todas	04/11	08/11																			Т				П	\Box		
																													Т
																						\top					\neg		
Evaluación de Resultados	Todas	12/11	13/11			\neg																						\top	Τ
Creacion del documento para la cuarta entrega	Todas	13/11	22/11																										Π
Hacer las correciones indicadas en el fallo de la tercera entrega	Todas	13/11	15/11			\top																\top				Т	\neg	\top	Τ
Hacer la traducción del documento	Florencia y	20/11	22/11			工																I						I	
riacer la traducción del documento	Alejandra	20/11	2211																										D
Generar dos guiones y grabar el video	Todas	16/11	21/11																										
Revisión y Edición	Todas	22/11	23/11																			Т							Ξ
Presentación ante el Equipo Académico	Todas	24/11	24/11																			Т						7	Г
																													Τ
						\top			T											T		\top				T	\top	\top	
																						1				T			_
						\top			\top		1									\top		T				\neg	\top	\top	_
									\neg													\top					\top	\top	_
						\top		\neg	\top	\top	\top								\top	\top	\top	\top				\neg	\top	\top	_
						\neg			\neg											1		1				\neg	\top	\top	_
				t		\top	\neg	-	\top	\top	\top									\top	\top	+				\neg	\pm	\pm	_
				t		-	\top	\neg	\top	\top	+	+			\neg				\top	\top	\top	+				\neg	\pm	+	_
						+	\top	-	+	\top	+	+	H		\neg			\top	+	+	+	+	+			\neg	+	+	_